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Tämän opinnäytetyön aiheena on asemakaavoitusprosessin kesto Naantalissa. Tar-
kastuslautakunta totesi vuoden 2011 arviossaan, ettei asemakaavoja valmistu riittä-
västi ja asemakaavoitusta tulisi Naantalissa tehostaa. Tämän tutkimuksen tarkoitus 
on selvittää onko tehostamiseen todella tarvetta.  
 
Tarkastelun kohteena ovat Naantalissa vuosien 2005 – 2012 kaavoitusohjelmissa, tai 
erikseen samana ajanjaksona vireille kuulutetut ja lainvoiman saaneet asemakaavat ja 
asemakaavamuutokset. Tutkimuksella selvitetään kauanko asemakaavaprosessi kes-
kimäärin kestää Naantalissa ja missä vaiheessa mahdollista viivästymistä tapahtuu. 
Lisäksi etsitään syitä viivästymiseen ja keinoja prosessin nopeuttamiseksi. 
 
Opinnäytetyö muodostuu kahdesta osasta. Työn teoriaosassa tarkastellaan asemakaa-
van laatimiseen vaikuttavia tekijöitä, kaavaprosessia, sekä kaavaprosessin kestoon 
vaikuttavia taustatekijöitä. Työn empiriaosassa asemakaavoitukseen liittyviä tekijöitä 
peilataan Naantaliin, lisäksi etsitään vastauksia asemakaavaprosessin kestoon liitty-
viin kysymyksiin. 
 
Asemakaavaprosessin kestoa tarkastellaan kvantitatiivista ja muita osa-alueita kvali-
tatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen. Tutkimuksen pohja-aineistona käytetään 
asemakaavaprosessin eri käsittelyvaiheissa laadittuja pöytäkirjoja ja muita kaavoi-
tukseen liittyviä asiakirjoja. Asemakaavaprosessin nopeuttamisen keinoja tarkastel-
laan mm. lainsäädännön lähtökohdista. Vertailuaineistona käytetään ympäristötiedon 
hallintajärjestelmä Hertasta saatuja tietoja Turun seutukunnan asemakaavoituksen 
kestosta. 
 
Tutkimuksen tuloksena todetaan, että Naantalissa asemakaavaprosessit kestävät kes-
kivertoa kauemmin, ja keinoja asemakaavoituksen tehostamiseen on olemassa. Tut-
kimuksen johtopäätöksissä päädytään tulokseen, että prosessin kestoa tärkeämpää on 
kuitenkin harkittu suunnittelu ja laadukkaan elinympäristön luominen. 
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Purpose of this thesis is to explore the length of the town plan development process 
in Naantali. The appeal board has stated that the development processes of town 
plans are too slow. This thesis will also study if the processes should be more effi-
cient. 
 
This study concentrates on planning schemes in Naantali during 2005 and 2012 and 
especially during same time by public announcements legally bounding town plans 
or changes on them. This thesis finds out how long the town plan process is in 
Naantali on average and at what point of the process there are possible delays. Fur-
thermore we are looking for reasons for the delays and solutions to make the process 
speedier. 
 
This thesis consist of two parts. Part 1 investigates the factors affecting the town plan 
creation process, the process itself, and the factors in the background that affects the 
length of the town plan development process in general. Part 2 investigates these fac-
tors concentrating on town planning processes in Naantali, in addition we are looking 
at the length of the town planning processes in general. 
 
The length of town plan process is investigated using quantitative methodology and 
other aspects by using qualitative methodologies. The material of this thesis is based 
on the minutes of urban area development plans and other documents used in town 
planning processes. On how to speed up the town planning process is based on, 
amongst other things, legislation. The comparison data used is from environmental 
information management system Hertta, on the length of town planning processes in 
the district of Turku. 
 
As a result of this study we state that the town planning processes in Naantali are 
longer than on average, and that there are ways to make the processes more effective. 
The conclusions of this thesis are that rather than make the town planning processes 
speedier one should concentrate more on the quality of habitat and more detailed 
planning. 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön keskeisin teema on asemakaavaprosessi ja siihen kuluva aika. 
Asemakaavaprosessin tavoite on asemakaavan valmistuminen, kunnan asettamien 
tavoitteiden mukainen maankäytön toteuttaminen, ja maan arvon ylläpitäminen kiin-
teistöoloja vakauttamalla. Kyse on maapoliittisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäväs-
tä osa-alueesta, jonka toteuttaminen on kokonaan kuntien omalla vastuulla. Kaavoi-
tuksen onnistumisella tai epäonnistumisella voi olla kauaskantoisia seurauksia kun-
nan tulevaisuutta ajatellen.  
 
Kesäkuussa 2012 Naantalin kaupunginvaltuusto käsitteli tarkastuslautakunnan arvi-
ointikertomuksen vuodelta 2011. Siinä tarkastuslautakunta totesi, että kaupungin ke-
hityksen kannalta tärkeimmät tavoitteet, eli sellaiset lainvoimaiset asema-kaavat jot-
ka mahdollistavat asuinkerrostalojen rakentamisen keskusta-alueelle, eivät ole toteu-
tuneet. Lisäksi tarkastuslautakunta katsoi, että kaavoitustoiminnan tehostamiseen tu-
lee kiinnittää erityistä huomiota. (LIITE 1)  
 
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan miten kauan asemakaavaprosessi Naantalissa keski-
määrin kestää kaavan vireilletulosta siihen asti kunnes kaava on lainvoimainen. Mi-
käli tarkastuslautakunnan mainitsemaa viivästymistä tapahtuu, pyritään selvittämään 
mihin prosessin vaiheeseen se sijoittuu. Työssä pyritään selvittämään myös syitä 
mahdolliseen prosessin pitkittymiseen ja etsitään keinoja prosessin nopeuttamiseksi.  
 
Tämän opinnäytetyön tutkimuksen kohteena ovat Naantalissa vuosien 2005 – 2012 
kaavoituskatsauksissa tai erikseen samana ajanjaksona vireille kuulutetut ja lainvoi-
man saaneet asemakaavat ja asemakaavamuutokset. Tarkastelun ulkopuolelle on jä-
tetty ranta-asemakaavat, sekä liitoskunnissa (Merimasku, Rymättylä ja Velkua) en-
nen kuntaliitosta (2009) vireille tulleet ja/tai lainvoiman saaneet asemakaavat. Työn 
teoriaosassa tarkastellaan asemakaavan laatimiseen vaikuttavia tekijöitä, kaavapro-
sessia, sekä kaavaprosessin kestoon vaikuttavia taustatekijöitä. Työn empiriaosassa 
asemakaavoitukseen liittyviä tekijöitä peilataan Naantaliin, lisäksi tutkitaan olemassa 
olevan aineiston perusteella kaavaprosessin eri vaiheiden kesto Naantalissa.  
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Opinnäytetyöllä pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 
 
1) kauanko asemakaavaprosessi keskimäärin kestää Naantalissa?  
2) missä prosessin vaiheessa viivästymistä tapahtuu? 
3) mikä on syynä viivästymiseen? 
4) mitä ovat mahdolliset keinot prosessin nopeuttamiseksi? 
 
Tämä opinnäytetyö tehdään puhtaasti kirjoittajan omasta mielenkiinnosta asiaa koh-
taan. Työllä ei ole tilaajaa, mutta kirjoittajalla on Naantalin kaupungin maankäyttö-
osaston lupa työn tekemiseen ja materiaalien käyttämiseen. 
1.1 Työn rakenne 
Johdannossa selvitetään lyhyesti mistä idea asemakaavaprosessin keston tutkimiseen 
on saatu ja mihin kysymyksiin vastauksia pyritään etsimään. Varsinainen opinnäyte-
työ koostuu teoria- ja empiriaosasta. Teoriaosan ensimmäisessä osiossa käsitellään 
asemakaavaa ja asemakaavan laatimiseen vaikuttavia tekijöitä. Toisessa osiossa ku-
vataan asemakaavaprosessin eri vaiheita ja kolmannessa osiossa asemakaavaproses-
sin kestoa ja kestoa selittäviä taustatekijöitä. Empiriaosassa käsitellään asemakaava-
prosessia Naantalissa ja tarkastellaan tässä tutkimuksessa esiin tulleita asioita. Vii-
meisenä osiona on johtopäätökset ja loppuyhteenveto. 
1.2 Tulosten luotettavuus 
Tutkimus tehdään todellisten asemakaavaprosesseissa syntyneiden materiaalien pe-
rusteella, eli lähtötietoaineisto on luotettavaa. Opinnäytetyöprosessin aikana tietoa 
ryhmitellään ja tutkitaan tavalla, jota ei Naantalissa ole kyseenä olevasta aineistosta 
ennen tehty, mikä edellyttää ajoittain jonkinlaista tulkintaa. Tästä huolimatta tutki-
muksen tuloksia voidaan lähtökohtaisesti pitää varsin luotettavana. 
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2 ASEMAKAAVA 
 
Asemakaavalla tarkoitetaan kunnan laatimaa yksityiskohtaista suunnitelmaa, jossa 
osoitetaan tarpeelliset alueet erikäyttötarkoituksia varten ja jonka avulla ohjataan 
alueiden järjestämistä, kehittämistä ja rakentamista paikalliset olosuhteet huomioon 
ottaen (MRL 1999/132, 50§). Asemakaavan esitystapa on määritelty MRL 50§:ssä: 
asemakaava käsittää kaavakartan kaavamerkintöineen ja – määräyksineen, sekä sii-
hen liittyvän kaavaselostuksen liitteineen. 
 
Kunnilla on velvollisuus laatia ja pitää ajan tasalla asemakaavaa sitä mukaa kuin 
kunnan kehitys sitä edellyttää (MRL 2006/1441, 51§). Yli 6 000 asukkaan kunnassa 
tulee olla kaavoittaja joka huolehtii kunnan kaavoitustehtävien hoidosta. Kunta voi 
myös ulkoistaa kaavoittajan palvelut toisen kunnan hoidettavaksi. (MRL 1999/132, 
20 §). Kaavan laatijana voi olla joko kunnan palveluksessa oleva henkilö, tai kunnan 
palkkaama konsultti jolla on suunnittelutehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja 
riittävästi tehtävän hoitamiseen soveltuvaa kokemusta. (MRL1999/132, 10 §; MRA 
1999/895, 3§;  Ympäristöministeriö 2007, 13.) Kuntien alueiden käytön suunnittelua 
edistää, ohjaa ja valvoo elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY (MRL 
2009/1589, 18§). Se neuvottelee kuntien kanssa kaavoituksesta ja valvoo tarvittaessa 
kaavojen sisältöä käyttämällä muutoksenhakuoikeutta kuntien kaavojen hyväksymis-
tä koskevista päätöksistä (Hollo 2009, 152-153). 
2.1 Asemakaavan laatimiseen vaikuttavia tekijöitä 
Seuraavaksi käsiteltävät asiat vaikuttavat keskeisesti asemakaavan laatimiseen. Kaa-
voitusta koskeva lainsäädäntö on kaikille sama, mutta muiden kuviossa 1 esitettyjen 
asioiden kohdalla painoarvo voi vaihdella riippuen siitä, missä kunnassa kaavoitetta-
va alue sijaitsee. Osaltaan näillä kaikilla tekijöillä on merkitystä myös silloin kun 
tarkastellaan kaavan laatimiseen kuluvaa aikaa. 
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Kuvio 1: Asemakaavan laatimiseen vaikuttavia tekijöitä 
2.1.1 Lainsäädäntö 
Kuntatasolla kunnan omat strategiset linjaukset määrittelevät suunnan kaavoituksel-
le, mutta lainsäädännöllisesti kaavoitusta ohjaavat ensisijaisesti 1.1.2000 voimaan 
tulleet maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maankäyttö- ja rakennusasetus. Lain tavoit-
teena on järjestää edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistää laaja-alaisesti kes-
tävää kehitystä. Keskeisiä tavoitteita ovat myös osallisten osallistumismahdollisuu-
den turvaaminen, sekä pyrkimys avoimuuteen, asiantuntemukseen ja laatuun asioi-
den valmistelussa. (MRL1999/132, 1§.) Lisäksi kaavoituksessa noudatetaan kunnal-
lista päätöksentekoa koskevia kuntalain yleissäännöksiä, sekä eri alojen normistoja ja 
kuntien omia rakennusjärjestyksiä. (Hollo 2009, 150, 177.)  
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2.1.2 Ohjaavat suunnitelmat 
Yhdyskuntasuunnittelun perustana pidetään alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, 
jossa yleispiirteisemmät kaavat ohjaavat yksityiskohtaisempien kaavojen laatimista. 
Suunnittelujärjestelmän muodostavat valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet (VAT), yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maa-
kunnassa tai sen osa-alueella sisältävät maakuntakaavat, kuntien yhteiset yleiskaavat, 
alueiden käytön pääpiirteet kunnassa osoittavat kunnan omat yleiskaavat, sekä ase-
makaavat joissa osoitetaan yksityiskohtaisesti kunnan osa-alueiden käyttö ja raken-
taminen. (MRL 1999/132, 4§.) Asemakaavoitusta ajatellen ohjaavista suunnitelmista 
keskeisin on kunnan päätöksentekoa ohjaava oikeusvaikutteinen yleiskaava. Oikeus-
vaikutteisella yleiskaavalla tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti laa-
dittua yleiskaavaa, jonka kunta on hyväksynyt 1.1.2000 jälkeen. Pääperiaatteena on, 
ettei rakentamiseen saa myöntää sellaista lupaa jolla vaikeutetaan oikeusvaikutteisen 
yleiskaavan toteuttamista. (Valtion ympäristöhallinnon www-sivut.) 
2.1.3 Osalliset 
Yksi maankäyttö- ja rakennuslain keskeisistä tavoitteista on kansalaisten tiedonsaan-
nin parantaminen ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen (HE 81/2006 vp).  
Kuten seuraavasta maankäyttö- ja rakennuslain 62§:stä voidaan todeta, kaavoituksen 
yhteydessä käytetty käsite osallinen on varsin laaja:  
 
Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista 
ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alu-
een maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joi-
den toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallis-
tua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjalli-
sesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.  (MRL 1999/132, 62§.) 
 
Kaavoitettavan alueen maanomistaja on aina osallinen olipa kyseessä sitten yksityi-
nen henkilö, taloyhtiö, maatalousyrittäjä tai yritys. Sama henkilö voi olla osallinen 
usealla eri perusteella esimerkiksi asukkaana, yrittäjänä ja jonkin järjestön edustaja-
na. Kaikkein laajin osallisten ryhmä on ”kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai 
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muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa”, eli käytännössä kaikki kaavan 
vaikutusalueen asukkaat, alueella toimivat yritykset ja laitokset sekä niiden työnteki-
jät, ulkoilijat tai virkistyskäyttäjät – myös naapurikunnan puolella, mikäli kaavan 
vaikutukset ulottuvat yli kuntarajan. (Vehmas & Tulkki 2007, 13.) 
 
Yhteisöt ja viranomaisetovat osallisia silloin, kun suunnittelu koskee niiden toimi-
alaa. Yhteisöiltä, esimerkiksi asukas- tai luonnonsuojeluyhdistyksiltä pyydettävistä 
lausunnoista on säädetty maankäyttö- ja rakennusasetuksessa. Osallisia viranomaisia 
puolestaan voivat olla kunnan omat hallintokunnat, naapurikunnat, valtion viran-
omaiset, tai maakuntien liitot. Viranomaisten osallistuminen hoidetaan yleensä kaa-
voista pyydettävillä lausunnoilla ja merkittävistä kaavoista järjestettävin viranomais-
neuvotteluin. (Vehmas & Tulkki 2007, 13.) 
2.1.4 Paikalliset olosuhteet 
Kunnan koko, sijainti ja jopa historia ovat kaavoitukseen vaikuttavia tekijöitä. Käy-
tettävissä olevan maan vähäinen määrä, tai sen hankala sijoittuminen saattaa nousta 
ongelmaksi maankäyttöä suunniteltaessa. Myös haasteellinen maaperä, maisemara-
kenne tai kulttuuriympäristö asettaa erityisvaatimuksia sekä kunnallistekniikan, että 
yleensäkin rakentamisen suunnittelulle. Erityiset olosuhteet johtavat usein vaativam-
piin ja siten myös kalliinpiin ratkaisuihin, minkä vuoksi rakentamiselta usein edelly-
tetään myös suurempaa tehokkuutta kustannusten kattamiseksi. (Rinkinen 2007a, 
20.) 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain yleinen tavoite luoda edellytykset hyvälle elinympäris-
tölle ja edistää kestävää kehitystä edellyttää, että asemakaavan suunnittelussa on otet-
tava huomioon myös erilaiset suojelulliset näkökohdat. Esimerkiksi rakennussuojelu 
pitäisi ensisijaisesti pyrkiä hoitamaan kaavoituksen yhteydessä, ja muut tavoitteet 
tulisi sovittaa yhteen ympäristöä ja rakennusperintöä koskevien tavoitteiden kanssa. 
(Turun museokeskuksen www-sivut.) Yhteensovittamisesta on kyse 
myös arvokkaista maisema-alueista, luonnonsuojelulailla suojelluista luontotyypeis-
tä, ja EY:n luontodirektiivin mukaisista lajeista, kuten liito-oravista tai viitasamma-
koista puhuttaessa. Ei ole tavatonta, että kaavaa joudutaan radikaalisti muuttamaan 
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suojelukysymysten vuoksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mahdolliset suoje-
lutarpeet on syytä huomioida jo kaavoituksen alkuvaiheessa. 
 
2.1.5 Maapolitiikka ja päätöksentekokulttuuri 
Kunnan tehtävänä on huolehtia alueiden käytön ja rakentamisen ohjaamisesta alueel-
laan haluttuun suuntaan. ”Kunnan maanomistuksen on todettu nopeuttavan asema-
kaavaprosesseja” (Tarasti 2007, 8), joten oikea-aikaisella maanhankinnalla kunta voi 
ylläpitää riittävää ja kohtuuhintaista tonttitarjontaa, sekä kehittää yhdyskuntaraken-
netta edulliseen suuntaan asukkaiden ja työpaikkojen määrää ajatellen. ”Kunnan sel-
keä maapolitiikka, johon liittyvät kunnan oma maanomistus ja johdonmukainen so-
pimuspolitiikka, luo monien selvitysten mukaan parhaan perustan kaavoituksen ja 
tonttituotannon sujuvuudelle” (Laine, Hurmeranta, Tanskanen, & Heikkinen 2010, 
13). 
 
Pelkkä maapoliittinen tahtotila ei kuitenkaan riitä, vaan myös kunnan päätöksenteko-
kulttuurilla on suuri merkitys kaavoituksen kestoon. Kuten Rinkinen asiasta toteaa 
tutkimuksessaan:  
Suurissa asioissa tarvitaan yhteisesti sovittuja strategisia linjauksia ja pie-
nemmissä selkeitä pelisääntöjä. Molempia tulisi myös johdonmukaisesti nou-
dattaa. Demokratian mukaisesti viranhaltijat valmistelevat ja luottamushenki-
löt tekevät esittelyn pohjalta päätökset. Näissä rooleissa kumpikin taho käyt-
tää aikaansa tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti, oikeisiin asioihin ja 
oikealla tarkkuudella. Läpi prosessin käytävä, enemmän tai vähemmän muo-
dollinen keskustelu valmistelijoiden ja luottamushenkilöiden välillä tukee 
päätöksentekoa sujuvoittavan luottamussuhteen syntymistä. (Rinkinen 2007, 
22.) 
 
Tilanteessa jossa luottamussuhdetta ei ole, päätöksenteko voi muuttua poliittiseksi 
kissanhännänvedoksi. Silloin on olemassa vaara, ettei päämääränä oleva pyrkimys 
hyvään suunnitteluun enää toteudu, vaan kaavoituksesta tulee vääränlaisen politi-
koinnin ja vallankäytön väline. Tällainen tilanne on kaikkien kannalta erittäin epä-
suotavaa. 
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2.1.6 Selvitykset ja vaikutusten arviointi 
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää laadittavana olevan kaavan tulevien vaikutus-
ten selvittämistä ja maankäyttö- ja rakennusasetus täydentää osaltaan vaatimusta. 
Selvitysten on annettava riittävät tiedot suunniteltujen toimenpiteiden aiheuttamien 
välittömien ja välillisten vaikutuksien arvioimiseksi (MRL 2005/202, 9§; MRA 
1999/895, 1§). Selvitystarpeiden ennakoiminen on tärkeää kaavoituksen kestoa aja-
tellen sillä erilaiset selvitykset vievät oman aikansa prosessissa: joitakin selvityksiä 
voidaan tehdä vain tiettynä aikana vuodessa, tai seurantaa tulee tehdä pitemmältä 
ajanjaksolta. (Rinkinen 2007a, 20.) Uusien selvitystarpeiden ilmaantuminen siinä 
vaiheessa kun kaavan valmistelu on edennyt jo pitkälle, saattaa pysäyttää kaavan 
etenemisen tai jopa palauttaa valmistelua taaksepäin. Toisaalta kaikkea ei voi enna-
koida ja siksi on tavallista että vaikutuksia koskevaa tietoa hankitaan läpi koko kaa-
vaprosessin. Lisäksi tehtyjen selvitysten myötä saattaa ilmetä myös lisää selvitettä-
vää. Koottu tieto helpottaa suunnittelun eri vaiheissa tehtäviä valintoja, tukee osallis-
tumista ja vuorovaikutusta, kaavaa koskevaa päätöksentekoa sekä kaavan toteutta-
mista. Kaavoituksessa vaikutusten arvioinnilla tarkoitetaankin ennakkoon tehtävää 
arviota asemakaavasuunnitelman ja sen eri vaihtoehtojen toteuttamisen aiheuttamista 
merkittävistä vaikutuksista kaavan vaikutusalueella. (Rinkinen 2007a, 50; Valtion 
ympäristöhallinnon www-sivut.) 
3 ASEMAKAAVAPROSESSI 
 
Asemakaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, joka alkaa päätöksellä kaavan 
laatimisesta, päättyen kaavan hyväksymiseen ja lainvoiman saavuttamiseen. Laki 
edellyttää tiettyjen asioiden tekemistä kaavaa laadittaessa, toisaalta se ei kuitenkaan 
säätele prosessin sisältöä yksityiskohtaisesti, vaan mahdollistaa esimerkiksi pienien 
kaavamuutosten läpiviemisen kevyemmällä käsittelyllä. (Rinkinen 2007a, 44). Kaa-
vaprosessin kannalta on oleellista, että sen yhteydessä tuotetun tiedon avulla voidaan 
varmistua kaavan sisältövaatimusten täyttymisestä, kuitenkaan ylimitoittamatta selvi-
tysten määrää (Laitio & Maijala 2010, 34).  
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3.1 Asemakaavaprosessin vaiheet, vuorovaikutus 
Seuraavaksi kuvataan asemakaavaprosessi neljään eri vaiheeseen jaoteltuna. Lisäksi 
tässä osiossa käsitellään pääpiirteittäin asemakaavoitukseen liittyvää vuorovaikutus-
ta. 
3.1.1 Kaavatyön aloitus ja vireilletulo 
Asemakaavatyö käynnistetään usein kunnan aloitteesta, mutta aloite voi tulla myös 
maanomistajalta, yritykseltä, yhteisöltä tai yksityiseltä kuntalaiselta. Jos yksityistä 
etua palveleva asemakaava tehdään muun kuin kunnan aloitteesta, kunta voi periä 
kaavasta aiheutuneet kustannukset aloitteen tekijältä (MRL 1999/132, 59§). 
 
Kun päätös kaavan laatimisesta on tehty, laaditaan osallistumis- ja arviointisuunni-
telma eli OAS. Se on maankäyttö- ja rakennuslain 63§:n edellyttämä suunnitelma 
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 
Siinä määritellään muun muassa kaavan lähtökohdat, tavoitteet, arvio aikataulusta ja 
prosessiin liittyvät luottamuselimet ja viranomaiset. Osallisille on järjestettävä mah-
dollisuus tutustua OAS:aan, ja jättää siitä mielipiteensä. (MRL 1999/132, 63§.) 
 
Asemakaavan vireilletulosta ilmoitetaan joko kaavoituskatsauksesta tiedottamisen 
yhteydessä, tai kuulutuksella joka on julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla 
yleisesti leviävässä sanomalehdessä (MRL 1999/132,63§; MRA 1999/895, 30§). 
3.1.2 Valmisteluvaihe 
Kun asemakaavatyö käynnistetään, aivan ensimmäisiä tehtäviä ovat lähtötietojen sel-
vittäminen ja kaavan tavoitteiden asettaminen. Aluksi selvitetään jo olemassa olevat 
tiedot kaavoitettavasta ympäristöstä, maanomistuksesta, yhdyskuntatekniikan verkos-
toista ja aluetta koskevista suunnitelmista ja päätöksistä. (Yrjölä 2008.) 
 
Valmisteluvaiheessa tehdään kaavan sisältöä ja periaatteita koskevat ratkaisut, mieti-
tään vaihtoehtoja ja selvitetään niiden vaikutuksia. Kaavaluonnos valmistellaan vali-
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tun vaihtoehdon pohjalta. Lisäksi laaditaan kaavaselostus jossa kuvaillaan kaavarat-
kaisun sisältö ja osallistumismenettelyt, sekä perustellaan suunnittelussa tehdyt tär-
keimmät valinnat (Vehmas & Tulkki 2007, 52). Valmisteluvaiheessa järjestetään 
MRL 66 §:ssä tarkoitettu viranomaisneuvottelu. Kaavaa käsitellään kunnan toimie-
limissä jonka jälkeen kaavaluonnos ja valmisteluaineisto asetetaan nähtäville osallis-
ten mielipiteiden esittämistä varten. Lausuntoja pyydetään tarpeen mukaan. Asema-
kaavaluonnoksen nähtäville tulosta tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitel-
massa todetulla tavalla. Osallistumisen laajuus riippuu valmisteluvaiheessa kaavan 
merkittävyydestä ja vaikutuksista. Vaikutukseltaan vähäisen asemakaavamuutoksen 
osallisille voidaan varata tilaisuus mielipiteensä esittämiseen kaavamuutoksen vireil-
letulosta ilmoittamisen yhteydessä. Saatu palaute hyödynnetään kaavaehdotuksen 
laadinnassa. (MRA 2007/118, 30§; Vehmas & Tulkki 2007, 17.) 
3.1.3 Ehdotusvaihe 
Ehdotusvaiheessa kootaan ja käsitellään valmisteluaineistosta saatu palaute ja laadi-
taan vastineet mielipiteisiin. Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen perusteella laadi-
taan asemakaavaehdotus. Tässä vaiheessa kaava-aineistoon voidaan tarvittaessa teh-
dä esimerkiksi kaavarajaukseen ja vaikutusten arviointiin liittyviä tarkennuksia ja 
täydennyksiä. (Yrjölä 2008.) Kaavaselostusta täydennetään liittämällä siihen tiedot 
muun muassa osallistumismenettelyistä, saaduista mielipiteistä ja lausunnoista, sekä 
suunnitelmaan tehdyistä muutoksista. (Vehmas & Tulkki 2007, 53.) 
 
Yleensä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville päättää kunnanhallitus 
tai lautakunta. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja merki-
tyksen kannalta sopivalla tavalla. ”Asemakaavaehdotus on pidettävä kunnassa julki-
sesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Vaikutukseltaan vähäistä asemakaavan 
muutosta koskeva ehdotus on kuitenkin pidettävä nähtävänä vähintään 14 päivän 
ajan” (MRA 1999/895, 27§). Nähtävilläolon aikana osallisilla on oikeus tehdä kaa-
vaehdotuksesta kirjallinen muistutus johon he saavat pyydettäessä perustellun vasta-
uksen. Lisäksi kaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot viranomaisilta ja 
yhteisöiltä. Jos asemakaavaehdotusta muutetaan merkittävästi muistutusten tai saatu-
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jen lausuntojen perusteella, kaava on asetettava uudestaan julkisesti nähtäville. 
(Vehmas & Tulkki 2007, 19.) 
3.1.4 Asemakaavan hyväksyminen, muutoksenhaku ja voimaantulo 
”Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Valtuuston päätösvaltaa voidaan muiden 
kuin vaikutukseltaan merkittävien kaavojen osalta johtosäännössä siirtää kunnanhal-
litukselle tai lautakunnalle” (MRL 1999/132, 52§). Asemakaavan hyväksymistä kos-
kevaan päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Kunnan 
jäsenet ja muut oikeudenloukkauksen perusteella asianosaiset voivat tehdä kaavan 
hyväksymispäätöksestä kunnallisvalituksen lainvastaisuusperusteella. Valitukseen 
oikeutettujen piiriin kuuluvat asianosaisten lisäksi eräät viranomaiset ja yhteisöt. Va-
litusaika, joka kunnallisasioissa on 30 päivää, alkaa siitä kun päätös asemakaavan 
hyväksymisestä on annettu yleisesti nähtäväksi. Asemakaava tulee voimaan kaavan 
hyväksymisen tai sitä koskevien mahdollisten valitusten ratkaisemisen jälkeen. (Hol-
lo 2009, 178-179.) 
4 ASEMAKAAVAPROSESSIN KESTO 
 
Asemakaavoituksen kokonaiskestoa tarkastellessa voidaan erottaa kaksi päävaihetta: 
kappaleessa 3 käsitelty kunnassa tapahtuva kaavaprosessi asemakaavan laatimisesta 
sen hyväksymiseen, sekä kaavasta mahdollisesti tehtyjen valitusten käsittely hallinto-
tuomioistuimissa. Suomessa noin 90 %:iin asemakaavoista ei kohdistu valituksia ja 
ne saavat lainvoiman kunnan hyväksymispäätöksen jälkeen valitusajan umpeuduttua. 
Siksi ajalla, joka kuluu kaavaprosessiin kunnassa, on kokonaisuutta ajatellen suu-
rempi painoarvo kaavoituksen kestoa tarkastellessa. Toisaalta, koska valitukset koh-
distuvat usein kunnan kannalta tärkeisiin kaavoihin, kaavavalituksien käsittelyyn ku-
luvalla ajalla on määrälliseen osuuteensa nähden suurempaa merkitystä. (Tarasti 
2007, 7.) Valitusten käsittelyyn kuluvaan aikaan kunnilla ei ole juurikaan mahdolli-
suuksia vaikuttaa (Rinkinen 2007, 13). 
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”Suomen ympäristökeskuksen selvityksen mukaan vuonna 2004 kaikkien hy-
väksyttyjen asemakaavojen prosessin keston mediaani oli 9 kuukautta ja kes-
kiarvo 12 kuukautta. Kunta- ja kaavakohtainen vaihtelu on varsin suurta. 
Kymmenen suurimman kaupungin joukossa kaavoituksen keston mediaani 
vaihteli neljästä kuukaudesta noin kahteen vuoteen. Käsittelyajaksi on laskettu 
kaavan vireille tulosta ilmoittamispäivämäärän ja hyväksymispäivämäärän vä-
linen aika.” (HE 81/2006.)  
4.1 Kestoa selittäviä taustatekijöitä 
Seuraavassa käsitellään niitä kaavaprosessin kestoa selvittäviä taustatekijöitä joiden 
vaikutus johtuu suoraan kunnan omista toimintatavoista, valinnoista ja päätöksistä. 
4.1.1 Kaavatilanne 
Kun alueelle laaditaan uutta asemakaavaa, ohjaavana suunnitelmana on yleensä 
yleis- tai osayleiskaava. Niinpä alueen yleiskaavatilanne on ehkä keskeisin asema-
kaavaprosessin kestoon vaikuttava yksittäinen tekijä. Kun yleisemmät asiat, kuten 
alueen pääasiallisen maankäyttö, on ratkaistu jo aiemmin oikeusvaikutteisella yleis-
kaavalla, asemakaavoitus voi keskittyä suoraan siinä ratkaistaviin tarkempiin maan-
käyttökysymyksiin (Tarasti 2007, 7). Lisäksi asemakaavatyössä voidaan joissain ta-
pauksissa hyödyntää yleiskaavatyötä varten jo valmiiksi tehtyjä selvityksiä. ”Jos 
asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asema-
kaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisäl-
tövaatimuksista säädetään” (MRL 1999/132, 54§). Käytännössä tämä tarkoittaa niin 
kutsuttua yleiskaavallista tarkastelua selvityksineen ja vaikutusten arviointeineen. On 
selvää, että kaavaprosessiin kuluva aika venyy, mikäli tarkastelu selvityksineen pitää 
tehdä jokaista alueelle tehtävää asemakaavaa varten erikseen. 
4.1.2 Vireilletulon ajankohta 
Asemakaavojen vireilletulo voidaan eri kunnissa ajoittaa eri tavoin, mikä vaikuttaa 
kaavojen laskennallisiin käsittelyaikoihin (Rinkinen 2007, 13). Ajankohdan määritte-
lyssä voi olla vaihtelua myös saman kunnan eri asemakaavojen välillä, riippuen siitä 
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miten kiireellisenä kaavatyö käynnistetään. Kaavatyön kestoa tarkastellessa oma lu-
kunsa tilastoja vääristävänä tekijänä ovat ne vuosia kestäneet ”ikuisuuskaavat”, joita 
kuulutetaan vireille useampaan kertaan (Rinkinen 2007, 19). 
4.1.3 Resurssit 
Käytössä olevilla resursseilla on suora vaikutus asemakaavaprosessin kestoon. Jos 
kunnassa on asetettu tavoitteita maankäytön tehostamiselle, pitäisi myös kaavoituk-
sen resurssit kanavoida sen mukaisesti (Rinkinen 2007, 62). Resursseilla tarkoitetaan 
sekä taloudellisia, että henkilöresursseja, joista jälkimmäinen käsittää kunnan oman 
kaavoitushenkilöstön lisäksi myös ostetut konsulttipalvelut (Laine ym. 2010, 14). 
Henkilöstön riittävyys on tärkeää sekä kaavoituksen sujuvuuden että laadun takia. 
Lisääntynyt selvitysten ja osallistumisen määrä, sekä vaikutusten arvioinnit vaativat 
entistä enemmän resursseja. Hyvin monessa kunnassa henkilöstöresurssit koetaan 
riittämättömiksi, mikä vaikuttaa paitsi omana työnä laadittaviin kaavoihin, myös 
konsulttitöiden ohjaukseen. (Laine ym. 2010, 14-15.) Tulevaisuudessa tilanne tulee 
olemaan vielä haasteellisempi: alan nykyisen henkilöstön ikärakenteen huomioon 
ottaen alalle ennustetaan eläköitymisten myötä pulaa työvoimasta niin kuntasektoril-
le, kuin kaavoitukseen vaikuttavien viranomaisyhteistyön kautta osallistuvien taho-
jen, kuten valtionhallinnon, ja muiden asiantuntijoiden osalta. (HE 81/2006.) 
4.1.4 Käynnissä olevien kaavojen määrä 
Normaalisti kunnassa on samanaikaisesti käynnissä useita, eri vaiheissa olevia kaa-
vahankkeita. Käynnissä olevien kaavojen määrällä on jonkin verran vaikutusta myös 
kaavojen laatimiseen kuluvaan aikaan. Kaavaprosessit saattavat pitkittyä jos yhtä 
valmistelijaa kohti on liian monta vireillä olevaa kaavaa. Asemakaavatyölle ominai-
nen jaksoittain etenevä prosessi kuitenkin mahdollistaa sen, että yhtä kaavaa voi vie-
dä eteenpäin, kun toisessa on meneillään jokin odotteluvaihe. Jotkut kaavahankkeet 
raukeavat kesken prosessin, ennen kaavan hyväksymistä. Rauenneiden kaavojen 
valmisteluun kulunut aika on pois muiden kaavojen valmistelulta, pitkittäen näin 
muiden kaavaprosessien kokonaiskestoa. (Rinkinen 2007, 19.) 
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4.1.5 Kaavan koko ja merkittävyys 
Alueen ensimmäisen asemakaavan suunnittelu vie paljon aikaa: ne ovat usein pinta- 
ja kerrosalaltaan laajempia kuin alueet, joille tehdään asemakaavan muutos. Uusien 
alueiden vaikutuksia on arvioitava kaavamuutosalueita laajemmin, kaava-alueeseen 
liittyviä maanomistajia voi olla enemmän ja lisäksi on ratkaistava katu-, viheralue- ja 
kunnallistekniikkaan liittyvät kysymykset, jotka asemakaavamuutosten kohdalla on 
mietitty jo aikaisemmin. Rinkisen tutkimuksen mukaan kokonaan uuden asemakaa-
van laatiminen on selvästi asemakaavamuutoksen laatimista hitaampaa: ”Uudiskaa-
vojen keston mediaani on koko maassa noin 17 kuukautta, kun taas kaavamuutosten 
mediaani on noin 9 kuukautta”. (Rinkinen 2007, 22-24.) 
 
Asemakaavamuutokset voivat olla pinta-alaltaan suhteellisen pieniä, käsittäen joskus 
vain yhden korttelin tai tontin. Asemakaavamuutos kohdistuu usein alueille joilla 
olosuhteet ovat jo vakiintuneet, minkä vuoksi hanketta kohtaan saattaa olla ristiriitai-
sia mielipiteitä. Tämä lisää alttiutta kaavavalituksiin. Laadullisesti tarkastellen muu-
toskaavoista saatava hyöty on olennainen, sillä ne täydentävät ja eheyttävät yhdys-
kuntarakennetta (Rinkinen 2007, 24).  
 
Mikäli kaavamuutos on vaikutukseltaan vähäinen, laki antaa mahdollisuuden kaava-
muutoksen nopeampaan käsittelyyn.  
 
Vaikutukseltaan vähäisenä ei ole pidettävä asemakaavan muutosta, jossa 
muutetaan rakennuskorttelin tai muun alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, 
supistetaan puistoja tai muita lähivirkistykseen osoitettuja alueita taikka nos-
tetaan rakennusoikeutta tai rakennuksen sallittua korkeutta ympäristöön laa-
jemmin vaikuttavalla tavalla, heikennetään rakennetun ympäristön tai luon-
nonympäristön arvojen säilymistä taikka muutetaan kaavaa muulla näihin 
rinnastettavalla tavalla. (MRL 2006/1441, 191§.) 
 
Vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavamuutoksen osallisille voidaan varata tilaisuus 
mielipiteensä esittämiseen kaavamuutoksen vireilletulosta ilmoittamisen yhteydessä, 
kaavaehdotuksen julkiseksi nähtävilläoloajaksi riittää 14 päivää normaalin 30 päivän 
sijaan, ja päätösvaltaa kaavan hyväksymisen osalta voidaan näiden kaavojen osalta 
johtosäännössä siirtää kunnanhallitukselle tai lautakunnalle (MRL 1999/132, 52 §). 
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Lisäksi 1.3.2007 voimaan tulleessa lainmuutoksessa vaikutukseltaan vähäisissä ase-
makaavanmuutoksissa valitusoikeus rajattiin koskemaan vain lähiympäristöä (Tarasti 
2007, 12). 
4.1.6 Kaavavalitukset 
Laki antaa mahdollisuuden valittaa kunnan tekemästä kaavan hyväksymispäätökses-
tä: ensin alueelliseen hallinto-oikeuteen ja sen päätöksestä tietyin edellytyksin vielä 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Noin joka kymmenennestä kuntien tekemästä kaa-
vapäätöksestä valitetaan (Tarasti 2007, 9). Valituksenalaisen kaavan valmistuminen 
viivästyy noin 10 kuukautta jos jatkovalitusta ei tehdä ja 1,5 – 2 vuotta jos kaavavali-
tus käsitellään molemmissa tuomioistuimissa. Valitukset kohdistuvat yleensä suu-
rempiin, kuntien asuntotuotannon ja elinkeinonharjoittajien kannalta tärkeisiin kaa-
varatkaisuihin, joten viivästykset voivat aiheuttaa melkoisia ongelmia. (HE 81/2006 
vp, 10-13.) On käyty paljon keskustelua valitusoikeuden rajaamisesta, toisaalta ”pe-
rustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi 
ilman aiheetonta viivytystä. Tämä koskee myös asemakaava-asioita” (Tarasti 2007, 
14). Tarastin työryhmän esittämä, 1.3.2007 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennus-
lain muutos valitusoikeuden rajaamisesta on otettu positiivisesti vastaan. Kentällä 
ongelmana pidetään kuitenkin edelleen ”väärin perustein” tehtyjä valituksia, joissa ei 
välttämättä olekaan kysymys oikeusturvan hakemisesta, vaan kaavan toteutumisen 
hidastamisesta, tai jopa täysin kaavasta riippumattomat intressit. Yhtenä keinona tä-
hän on esitetty kaavavalituksesta perittävää maksua tilanteessa, jossa valitus ei mene 
läpi.  
4.2 KEINOJA ASEMAKAAVAPROSESSIN NOPEUTTAMISEKSI 
Kunta voi omilla toimillaan vaikuttaa kaavoituksen kestoon. Kun kunnan kaavoituk-
sen suuret linjat on ratkaistu yleiskaavoituksella, asemakaavoitus nopeutuu merkittä-
västi (Tarasti, L. 2007, 7). Muita keskeisiä välineitä ovat muun muassa prosessien 
kokonaisohjaus, ennakoiva maapolitiikka eli aktiivinen maanhankinta, oman maan 
kaavoitus, sekä sopimusneuvottelujen varhainen aloittaminen. Lisäksi vuorovaikutus 
kunnan hallintokuntien, viranomaisten ja osallisten kanssa, sekä luottamus ja työnja-
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ko päätöksentekijöiden ja valmistelijoiden välillä edistävät kaavaprosessin sujuvuut-
ta. (Laine, R. 2011.) Myös laki antaa kunnille mahdollisuuksia oman kaavoituspro-
sessinsa joustavoittamiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 52 § sekä kuntalain 14 § 
mahdollistavat valtuuston päätösvallan delegoinnin muiden kuin vaikutukseltaan 
merkittävien kaavojen osalta johtosäännössä kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. 
Lisäksi kaavoitusmenettelyssä ja vuorovaikutuksen järjestämisessä on vaihtoehtoja. 
(Tarasti, L. 2007, 24.) 
5 ASEMAKAAVOITUS  NAANTALISSA 
 
Yli 18 000 asukkaan ja lähes 4500 loma-asunnon Naantali tunnetaan lähinnä matkai-
lukaupunkina jossa tunnetuimpia kohteita ovat puutalokaupunginosa vanhakaupunki, 
presidentin kesäasunto Kultaranta sekä kylpylä. Näiden lisäksi Naantali on vahvasti 
satamaan tukeutuva teollisuuskaupunki. Tuhannen saaren saaristokaupunki Naanta-
lista tuli kuntaliitosten myötä: vuonna 2009 saaristokunnat Rymättylä, Merimasku ja 
Velkua liitettiin osaksi Naantalia, ja vielä 2010 tehtiin osakuntaliitos jossa Maskuun 
kuuluneet Livonsaari ja Lempisaari ja niiden 150 asukasta liitettiin Naantaliin.   
5.1 Keskeiset asemakaavan laatimiseen vaikuttavat tekijät Naantalissa 
5.1.1 Resurssit 
Naantali on pieni kaupunki, mikä näkyy myös kaavoitukseen käytettävien resurssien 
määrässä. Asemakaavoituksen parissa työskentelee ajankohdasta riippuen 1-2 arkki-
tehtia, joista toinen vakanssi on hoidettu vaihtuvilla määräaikaisuuksilla jo useita 
vuosia.  Avustavana henkilökuntana on yleensä yksi suunnitteluavustaja. Osa asema-
kaavoista teetetään konsulteilla. Vaikka konsulttien käyttäminen toisaalta vapauttaa 
resursseja muuhun valmisteluun, on konsulttien työn ohjaukseen varattava aikaa. Li-
säksi tietotekniikan yhteensopivuuteen liittyvät kysymykset voivat suorastaan lisätä 
työmäärää. Kuten Laine toteaa: ”Konsulttien käyttö liittyy usein omien kaavoituksen 
henkilöresurssien vähäisyyteen, mutta yhtä lailla on kyse myös erityisosaamisen 
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hankkimisesta.” (Laine ym. 2010, 17). Näin on myös Naantalissa, jossa käytännölli-
sesti katsoen kaikki asemakaavoitukseen liittyvät selvitykset teetetään ulkopuolisilla 
konsulteilla. 
5.1.2 Paikalliset olosuhteet 
Luvussa 2 käsiteltiin asemakaavan laatimiseen vaikuttavia tekijöitä yleisellä tasolla. 
Naantalissa paikalliset olosuhteet ovat monin paikoin haastavat lisäten selvästi ker-
rointa asemakaavatyöhön. Naantalin mannerpuoli sijoittuu melko pienelle alueelle ja 
se on käytännöllisesti katsoen kokonaan asemakaavoitettu. Rakennetta voisi eheyttää 
osoittamalla alueelle täydennysrakentamista mutta samalla joudutaan ratkaisemaan 
myös hankalia maanomistukseen liittyviä kysymyksiä, koska alue on pääosin yksi-
tyisessä omistuksessa. Naantalissa myös maasto asettaa suunnittelulle omat vaati-
muksensa: korkeuserot ovat suuria ja maapohja on käytännössä joko kalliota tai poh-
jatonta savea, lisäksi meren läheisyys rajoittaa osaltaan alueen käyttöä. Naantalissa 
on asemakaavaa laadittaessa haasteellisen maaston lisäksi sovitettava yhteen niin his-
toriallinen vanhakaupunki miljöönä, teollisuus ja sen vaatimat melu- ja suoja-alueet, 
satamatoiminnan asettamat erityisvaatimukset, suojelulliset kysymykset kuin matkai-
luimagokin. Saariston hajanainen rakenne ja vaikeat kulkuyhteydet puolestaan aset-
taa omat haasteensa esimerkiksi kunnallistekniikan osalle. Näiden hyvin erilaisten 
osa-alueiden yhteensovittaminen vaatii laaja-alaista näkemystä ja huolellista pereh-
tymistä kaavoitettavaan alueeseen. Pinta-alaltaan pienikin kaavamuutos voi vaatia 
tukun selvityksiä tuekseen. 
5.1.3 Ohjaavat suunnitelmat  
Maakuntakaavat ohjaavat alueensa yhdyskuntarakenteen suunnittelua ja liikennejär-
jestelmän kehittämistä. Naantali kuuluu kahden eri maakuntakaavan alueelle: kanta-
Naantalissa on voimassa 2004 vahvistettu Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, ja 
liitoskunnissa kaavoitusta ohjaa Varsinais-Suomen maakuntakaava jonka ympäris-
töministeriö vahvisti maaliskuussa 2013.  
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Nykyisen Naantalin alueidenkäyttö on suunniteltu pitkän ajan kuluessa, useista eri 
lähtökohdista, kuntien erilaisiin tarpeisiin. Pääasiassa haja-asutusalueista muodostu-
neista liitoskunnissa kaavoituksen painopisteet ovat olleet yleiskaavojen laatimisessa 
ja niiden osalta yleiskaavatilanne on melko hyvä. Asemakaavoja liitoskunnissa on 
vähän. Myös kanta-Naantaliin luettavalla Luonnonmaan saarella on aivan tuore 
osayleiskaava, mutta mm. kaupungin keskustan käsittävän mannerpuolen kaavoitus 
on keskittynyt enemmän asemakaavoitukseen. Suurimmalla osalla kyseistä aluetta 
nykyinen yleiskaava on vanhentunut, niin kutsuttu ensimmäisen asteen yleiskaava, 
jolla ei ole oikeusvaikutuksia asemakaavaa laadittaessa ja poikkeamisista päätettäes-
sä (Valtion ympäristöhallinnon www-sivut). Voidaan siis sanoa, että kaavatilanne on 
Naantalissa melko kirjava. Tilanteen selkeyttämiseksi uuden Naantalin maankäyttö-
strategia otettiin tarkastelun kohteeksi ja samalla laadittiin Naantalin maankäytön 
kehityskuva 2035. Siinä määriteltiin alueidenkäytön kehittämisen periaatteita pitkällä 
aikavälillä, sekä lähtökohdat tulevalle kaavoitukselle ja konkreettiselle aluevaraus-
suunnittelulle. Suunnittelualue kattaa koko Naantalin alueen, mutta sillä ei ole maan-
käyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia. (Broman 2011, 4.)  
 
Naantalin maankäytön kehityskuva 2035:n kanssa samanaikaisesti oli vireillä Turun 
kaupunkiseudun rakennemallityö jossa haettiin periaatelinjauksia seudullisesti mer-
kittäviin toimintoihin. Naantalin osalta rakennemalli noudattelee Naantalin kehitys-
kuva 2035:n linjauksia. Rakennemalli ohjaa kuntien maankäyttöä yleispiirteisesti, 
mutta sekään ei ohjaa kaavoitusta eikä rakentamista juridisesti. Rakennemallia voi-
daan siis pitää kuntien yhteisenä maankäyttöstrategiana. (Turun kaupungin www-
sivut.)  
 
Vuoden 2008 kaavoituskatsauksessa todettiin rakennemallityön teettäminen Naanta-
lin keskustaan. Sen tarkoituksena oli ratkaista keskusta-alueen maankäytön periaat-
teet ja liikennejärjestelyt. Rakennemallityön jatkoksi järjestettiin vastikään suunnitte-
lukilpailu keskustan keskeisimpien kortteleiden asemakaavatyön pohjaksi. Kyseinen 
asemakaavatyö kuulutettiin vireille kaavoituskatsauksessa 2013. 
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5.2 Toimielinten rooli asemakaavaprosessin eri vaiheissa 
Naantalin kaupungin ympäristöviraston maankäyttöosasto valmistelee Naantalia 
koskevat maankäyttösuunnitelmat kuten yleiskaavat, osayleiskaavat ja asemakaavat. 
Kaavoittajana toimii kaupunginarkkitehti. Kaavasuunnitelmia ja niihin liittyviä selvi-
tyksiä käsittelevät kaavoitus- ja ympäristölautakunta, kaupunginhallituksen kaupun-
kisuunnittelujaosto, kaupunginhallitus sekä kaupunginvaltuusto. Viranomaisena 
maankäytön suunnittelua ohjaa ja valvoo Varsinais-Suomen ELY-keskus. (Naantalin 
kaupungin www-sivut.) 
 
Kaupunginhallitus päättää kaavoituksen käynnistämisestä tai kaavoitusanomuksen 
epäämisestä ja hyväksyy kaavoitusohjelman ja –katsauksen (Naantalin kaupungin 
hallintosääntö, 5§.) Naantalissa asemakaavojen vireilletulosta ilmoitetaan pääsään-
töisesti vuosittaisen kaavoituskatsauksen yhteydessä, lisäksi jostain syystä erityisen 
kiireellisesti käynnistettävistä kaavatöistä ilmoitetaan erillisillä lehtikuulutuksilla. 
Kaavoituskatsaus toimii samalla myös kaavoituksen työohjelmana. Kaavojen vuoro-
vaikutuksen osalta Naantalissa on jo useita vuosia sitten otettu käytäntö, ettei asema-
kaavoja aseteta nähtäville loma-aikoina. Tällä on haluttu korostaa asemakaavoituk-
sen avoimuutta, sekä varmistaa osallisten riittävä ja oikea-aikainen tiedonsaanti kaa-
voituksen kulusta ja taata heille mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen. 
 
Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä hyvän ympäris-
tön toteuttamiselle huolehtimalla mm. asemakaavojen tuottamisesta. Kaavoitus- ja 
ympäristölautakunta valmistelee asemakaavat ja asemakaavojen muutokset. (Naanta-
lin kaupungin hallintosääntö, 15§.)  
 
Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto avustaa kaupunginhallitusta kau-
pungin talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehit-
tämisessä valmistelemalla ja ohjaamalla kaupungin maanhankintaa, maanluovutusta 
ja maankäyttösopimuksia. Sen tehtäviin kuuluu myös ohjata asemakaavojen ja ranta-
asemakaavojen laadintaa. (Naantalin kaupungin hallintosääntö, 5§.) 
 
Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksen lähettämisestä kaupunginvaltuuston hy-
väksyttäväksi. Asemakaavan hyväksymismenettelyssä on ollut tapana, että kaavan 
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merkittävyydestä riippumatta kaupunginvaltuusto hyväksyy kaikki asemakaavat ja 
asemakaavamuutokset. Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan osalle on hallintosään-
töön kirjattu mahdollisuus hyväksyä merkitykseltään vähäiset asemakaavamuutokset 
(Naantalin kaupungin hallintosääntö, 15§). 
 
Kuvio 2: Asemakaavaprosessi Naantalissa 
 
Edellä olevaan kaavioon on kuvattu asemakaavan eteneminen Naantalissa aloitus-
päätöksestä aina lainvoimaisuuteen asti (kuvio 2). Pääsääntöisesti asemakaavoitus 
etenee noudattaen kaavioon vahvoilla nuolilla merkittyä mallia. Pisteviivalla on osoi-
tettu tilanteet, joissa prosessi saattaa tästä poiketa: 1) kaupunginhallitus palauttaa 
asemakaavan uudelleen valmisteltavaksi, jos kaavaehdotukseen on julkisen nähtävil-
läolon jälkeen tehty merkittäviä muutoksia esimerkiksi osallisten jättämien mielipi-
teiden johdosta. 2) Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä valitetaan hallinto-
oikeuteen, ja mahdollisesti myös korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Näissä tapauksissa 
kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös saa lainvoiman, mikäli oikeusasteet hylkää-
vät tehdyt valitukset.   
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6 TUTKIMUS 
 
Tämän opinnäytetyön tutkimuskohteena asemakaavaprosessin kesto, ja siihen vaikut-
tavat tekijät. Erityisesti tarkastelun kohteena on asemakaavaprosessin kesto Naanta-
lissa. Aikaisemmin tehdyissä tutkimuksissa, kuten esimerkiksi Kristiina Rinkisen 
”Asemakaavoituksen kestoon voi vaikuttaa”, sekä Samu Lehtolaisen Espoon Suur-
Leppävaaran alueen asemakaavoituksen kestoa tutkineessa opinnäytetyössä asema-
kaavaprosessin kestoa on tarkasteltu vireilletulosta kaavan hyväksymiseen, eikä kaa-
van hyväksymisen jälkeisiä valituksia ei ole huomioitu. Naantalissa tarkastuslauta-
kunnan huomiot koskivat asemakaavoituksen kokonaiskestoa, joten tässä tutkimuk-
sessa kaavavalitukset otetaan huomioon ja tarkastelu ulotetaan lainvoimaisuuspäivä-
määrään asti. 
 
Asemakaavaprosessin kestoa tarkastellessa käytetään kvantitatiivista ja muissa osa-
alueissa kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Tässä opinnäytetyössä ei 
oteta kantaa muiden kuntien kaavaprosesseihin tai niiden toimivuuteen, eikä tästä 
tutkimuksesta saatuja tuloksia voi yleistää koskemaan vastaavia prosesseja muissa 
kunnissa. 
 
Tutkimus toteutetaan nk. teoreettisena kirjoituspöytätutkimuksena. Siinä käytetään 
hyväksi sekundaarista, valmiina olevaa aineistoa jota jalostetaan kokonaisuuden 
hahmottamiseksi. (Heikkilä 1998, 13). Tässä nimenomaisessa tutkimuksessa kaava-
prosessin kesto sekä ”viivästymispisteet” selvitetään kaavan eri käsittelyvaiheista 
laadituista pöytäkirjoista ja muista kaavoitukseen liittyvistä asiakirjoista. Myös kaa-
van viivästymisen syitä on mahdollista tutkia em. pöytäkirjoista. Asemakaavaproses-
sin nopeuttamisen keinoja tarkastellaan mm. lainsäädännön lähtökohdista, peilaamal-
la niitä kaupungin omiin käytäntöihin. 
 
Rinkinen ja Lehtolainen ovat tutkimuksissaan käyttäneet keskimääräisen asemakaa-
vaprosessin keston kuvaamisessa mediaania, joka kuvaa hyvin niin sanottua tyypil-
listä tapausta. Keskiarvoa kuvaajana käytettäessä jo muutama hyvin pitkään kestänyt 
kaava nostaa kunnan kaavoituksen keskimääräistä kestoa huomattavasti. Mediaaniin 
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yksittäiset huomattavan pitkät tai lyhyet prosessit eivät vaikuta. (Rinkinen 2007, 11.) 
Tässä tutkimuksessa kuvaajana käytetään sekä mediaania että keskiarvoa. 
6.1 Vertailutieto 
Vertailutietona oli alun perin tarkoitus käyttää koko Suomen asemakaavoituksen kes-
toa. Vuoteen 2006 saakka ympäristöhallinto laati kaavoituksen seurannan perusteella 
vuosittain raportin, josta ilmeni mm. Suomessa valmistuneiden asemakaavojen suun-
nitteluaika mediaanina ja keskiarvona. Hertta-järjestelmän myötä erillisen vuosira-
portin kokoamisesta on luovuttu, joten koko Suomen kattavaa tietoa on hankalaa 
saada vuoden 2006 jälkeen. Niinpä vertailutietona tässä tutkimuksessa käytetään ko-
ko tarkasteluajanjaksolta Turun seutukunnan kaavoituksen kestoa pois lukien Naan-
talin tiedot.  
 
Vertailutiedon suhteen on todettava, että kaikki ulkopuolisista lähteistä saatavissa 
oleva asemakaavaprosessin kestoa tarkasteleva tieto on tutkittu vireilletulosta kaavan 
hyväksymiseen, kun taas tämä tutkimus on lähtökohtaisesti tehty vireilletulosta kaa-
van lainvoimaisuuteen. Vertailtavuuden vuoksi tässä tutkimuksessa asemakaavapro-
sessin kesto selvitettiin myös vireilletulosta kaavan hyväksymiseen, joten kaavioissa 
esiintyy erilaisia lukuja asiayhteydestä riippuen. 
6.2 Tutkimuksen toteutus 
Tutkimuksen kohteena olevat tiedot koottiin Excel-taulukkoon. Tietojen lähteenä on 
käytetty Naantalin kaupungin hallinnoimaa Dynasty-asiahallintaohjelmistoa, Naanta-
lin kaavoituskatsauksia, asemakaavoihin liittyviä kuulutuksia ja pöytäkirjoja, sekä 
OIVA - Ympäristö- ja paikkatietopalvelun Hertta-osiota. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin kaavoituskatsauksien 2005-2012 hyväksymis-
/kuulutuspäivät, jotka ovat samalla ko. vuosina vireille tulleiden asemakaavojen vi-
reilletulopäivämääriä. Lisäksi selvitettiin päivämäärät vuosina 2005-2012 erillisillä 
kuulutuksilla vireille tulleille asemakaavoille. Tässä vaiheessa ilmeni työn rajaukseen 
liittyvä ongelma: kävi ilmi, että vuosina 2005 ja 2006 kaavoituskatsaukset on hyväk-
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sytty jo edeltävän vuoden puolella. Tästä syystä vuoden 2005 asemakaavahankkei-
den vireilletulopäivämäärä asettuu lokakuuhun 2004. Kyseisenä ajankohtana vireille 
tulleita asemakaavoja ei kuitenkaan rajattu pois tutkimuksesta, koska kaavoituskatsa-
us oli laadittu vuodelle 2005, lisäksi em. asemakaavojen jättäminen pois tutkimuk-
sesta olisi pienentänyt tutkittavien asemakaavojen joukkoa merkittävästi. 
 
Seuraavaksi selvitettiin mitkä asemakaavat ovat saaneet lainvoiman tutkittavan ajan-
jakson aikana. Näiden kahden ensimmäisen tutkimuskohdan tiedot yhdistämällä saa-
tiin selville asemakaavat jotka muodostavat tarkastelun kohteena olevan joukon. Mi-
käli tutkimus olisi rajattu lainvoimaisuuspäivämäärän sijasta KV:n hyväksymispäi-
vään, tarkastelujoukkoon olisi saatu pari asemakaavaa lisää.  
 
Tämän jälkeen taulukkoon lisättiin kunkin kaavan kohdalle eri päätöksentekoinstans-
sien ensimmäinen ja viimeinen käsittelypäivämäärä. Tällä pyrittiin selvittämään 
asemakaavojen käsittelyn kesto eri elimissä ja löytämään viivästyspisteet. Päivämää-
rien perusteella laskettiin kuinka kauan kukin instanssi asiaa käsitteli, sekä käsittely-
aikojen ja asemakaavaprosessin kokonaiskeston mediaanit ja keskiarvot.  
 
Lopuksi hankittiin vertailutiedot, tehtiin kaaviot ja tulkittiin tulokset. 
6.3 Tutkimuksen tulokset 
Tutkimuksella etsittiin vastauksia kysymyksiin 
1) kauanko asemakaavaprosessi keskimäärin kestää Naantalissa? 
2) missä prosessin vaiheessa viivästymistä tapahtuu? 
3) mikä on syynä viivästymiseen? 
4) mitä ovat mahdolliset keinot prosessin nopeuttamiseksi? 
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6.3.1 Asemakaavoituksen kesto 
Kohdassa 6.2 kuvattujen toimenpiteiden jälkeen tarkasteltavien asemakaavojen lu-
kumääräksi tuli 27 (Kuvio 3). Niistä 8 on kokonaan uusia asemakaavoja ja 19 ase-
makaavamuutoksia. Lainvoiman saaneista asemakaavoista 2 oli käynyt myös hallin-
to-oikeudessa. Laaditun Excel-taulukon mukaan Naantalissa asemakaavan laatiminen 
vireiltä hyväksytyksi kestää noin 24 kuukautta (mediaani 23,6 kk, keskiarvo 24.4 
kk), ja vireiltä lainvoimaiseksi noin 26 kuukautta (mediaani 26 kk, keskiarvo 26,2 
kk). Nopeimmillaan prosessi kesti 5,5 kk, ja enimmillään aikaa kului lähes 76 kk –
eikä kyse ollut edes valituskaavasta. 
 
Kuvio 3: Tarkastelun kohteena olevien asemakaavojen käsittelyajat kuukausina 
 
Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertassa kaavojen laatimisen kesto on laskettu 
vireilletulosta ilmoittamisen ja kaavan hyväksymisen aikavälinä. Kun tämän tutki-
muksen kohteena olevat asemakaavat valittiin tarkasteltavaksi Hertta-järjestelmässä, 
Naantalissa asemakaavojen laatimisajan mediaaniksi tuli 19,8 kk, ja keskiarvoksi 
21,4 kk. Turun seutukunnan (Naantali pois lukien) asemakaavoituksen keston medi-
aani samalla aikarajauksella oli 9,3 kk ja keskiarvo 14,8 kk (Kuvio 4). Kun vertaa 
Naantalissa kaavaprosessiin kuluvaa aikaa Turun seutukunnan kaavoituksen kestoon, 
on helppo havaita kaavasuunnittelun kestävän Naantalissa huomattavasti pidempään 
kuin seudun muissa kunnissa. 
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Kuvio 4: Asemakaavoituksen kesto Naantalissa ja Turun seutukunnalla 2005-2012  
6.3.2 Kaavavalitusten vaikutus asemakaavaprosessin kestoon 
Aikaisemmista asemakaavoituksen kestoon liittyvistä tutkimuksista poiketen tässä 
tutkimuksessa kaavavalitukset otettiin huomioon ja tarkastelu ulotettiin lainvoimai-
suuspäivämäärään asti. Tarkoituksena oli saada näkyviin kaavavalitusten vaikutus 
kokonaiskestoon. Ajallisen rajauksen vuoksi lähes kaikki valituskaavat jäivät kuiten-
kin tarkastelun ulkopuolelle eikä vaikutusta pystytty luotettavasti selvittämään. 
6.3.3 Prosessin viivästymiskohdat ja syitä viivästymiseen 
Asemakaavaprosessin viivästymiskohtia etsittiin selvittämällä, kauanko asemakaa-
van käsittely on kestänyt eri toimielimissä. Tutkimuksessa käytettiin seuraavia tar-
kasteluvälejä: aika vireilletulokuulutuksesta lautakunnan ensimmäiseen käsittelyyn, 
jolloin kaavatyön voidaan katsoa varmasti käynnistyneen. Toinen tarkasteluväli oli 
aika, jonka asemakaava on lautakunnan käsittelyssä, eli valmisteluvaihe. Seuraavat 
tarkasteluvälit olivat kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaostossa, sekä kau-
punginhallituksessa käsittelyihin käytetty aika. Lopuksi tutkittiin kauanko kestää en-
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nen kuin kaupunginvaltuusto ottaa asemakaavan käsiteltäväkseen kaupunginhallituk-
sen esityksen jälkeen, ja kauanko menee aikaa kaupunginvaltuuston päätöksestä sii-
hen, että asemakaava saa lainvoiman. (Kuvio 5) 
 
Kuvio 5: Asemakaavoituksen kesto Naantalissa eri käsittelyvaiheissa 
 
Kun yllä olevaa kaaviota analysoidaan viivästyspisteiden etsimiseksi, voi heti todeta 
että asemakaavatyön käynnistyminen vireilletulokuulutuksen jälkeen kestää Naanta-
lissa melko pitkään. Tämä selittyy osaksi sillä, että suurin osa asemakaavoista kuulu-
tetaan vireille kaavoituskatsauksessa jonka kaupunginhallitus hyväksyy kerran vuo-
dessa. Asemakaavatöitä taas käynnistetään pitkin vuotta työn kiireellisyyden ja re-
surssien mukaan. Kaikkia vireille kuulutettuja asemakaavatöitä ei päästä lainkaan 
aloittamaan kuulutusvuonna, vaan aloitusajankohta voi siirtyä jopa vuosia. Mikäli 
tavoitteena on tilastojen kaunistaminen, asemakaava voidaan kuuluttaa vireille uudel-
leen. Tärkeämpää olisi kuitenkin mitoittaa kaavoitusohjelma sellaiseksi, että se on 
realistisesti mahdollista toteuttaa järkevässä aikataulussa.  
 
Kaavoitus- ja ympäristölautakunta käyttää asemakaavan käsittelyyn toiseksi eniten 
aikaa. Lautakuntavaiheessa tehdään asemakaavaa koskevat perustavaa laatua olevat 
rajaukset, luonnokset, selvitykset, vaikutusten arvioinnit sekä ensimmäinen osallisten 
kuuleminen. On selvää, että huolellisesti tehtynä kaikki tämä vie aikaa. Tätä vaihetta 
pystyisi kuitenkin nopeuttamaan jos käytössä olisi juridisesti vahva, oikeusvaikuttei-
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nen yleiskaava. Sen avulla mm. vaikutusten arviointia varten tehtävien selvitysten ja 
tarkastelujen tarve vähenee oleellisesti, lisäksi se kaventaa korkeimpaan hallinto-
oikeuteen tehtävien jatkovalituksien mahdollisuutta. 
 
Kuviosta 5 on nähtävissä, että asemakaavan käsittelyn keston mediaani kaupungin-
hallituksen kaupunkisuunnittelujaostossa on 1 päivä, mikä käytännössä tarkoittaa yh-
tä käsittelyä. Vaikka suurin osa asemakaavoista tosiaan käsitellään jaostossa nopeas-
ti, käsittelyajan keskiarvosta näkee, ettei mediaani kerro koko totuutta. 76 päivän 
keskiarvosta voidaan päätellä, että osaa asemakaavoista jaosto pyörittää todella pit-
kään. Kaupunkisuunnittelujaoston kokouspöytäkirjoista ilmenee, että maankäyttöso-
pimuksiin sekä kunnallistekniikan kustannuksiin liittyvät kysymykset ovat usein 
syynä uusiin käsittelyihin.   
 
Asemakaavojen käsittelyjen keskimääräinen kesto Naantalin kaupunginhallituksessa 
on ollut noin 96 päivää. Kaavaprosessiin pakollisena kuuluva asemakaavan 30/14 
vuorokauden julkinen nähtävilläolo selittää tästä ajanjaksosta jo suuren osan, lisäksi 
nähtävilläolon valmisteluun ja mielipiteisiin annettavien vastineiden laatiminen ottaa 
aikansa. Nopeimmillaan tästä vaiheesta on Naantalissa selvitty 43 päivässä. Pöytäkir-
joista käy ilmi että toisinaan asemakaavaehdotuksiin tehdään vielä jonkinlaisia, 
yleensä teknisiä korjauksia tai täydennyksiä, joiden vuoksi asemakaavaehdotus käsi-
tellään ”ylimääräisen” kerran kaupunginhallituksessa ennen kuin se viedään kaupun-
ginvaltuustoon hyväksyttäväksi. Se, mitä pöytäkirjoista ei läheskään aina selviä, on 
perustelut sille miksi asemakaavaehdotus on päätetty jättää pöydälle. Perustelemat-
tomuus herättää epäilyksen poliittisesta nokittamisesta. Päätöksenteon venyttäminen 
vain siksi, että näin on mahdollista toimia, osoittaa jonkun aivan muun kuin yhteisten 
asioiden hoitamisen olevan päätöksenteossa etusijalla.   
6.3.4 Keinoja asemakaavaprosessin nopeuttamiseksi 
Naantalissa merkittävimmäksi asemakaavoituksen kokonaiskestoa pitkittäväksi ajan-
jaksoksi osoittautui asemakaavan vireilletulokuulutuksesta lautakunnan ensimmäi-
seen käsittelyyn kuluva aika. Mikäli asemakaavojen vireilletulosta ilmoitettaisiin lä-
hempänä todellista kaavatyön aloittamista, prosessien aikataulutus ja resurssien koh-
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dentaminen helpottuisi, ja kaavoituksen kesto lyhenisi merkittävästi. Lisäksi osallisil-
le tieto asemakaavatyön todellisesta alkamisajankohdasta olisi ehkä oleellisempi kuin 
tieto siitä että jotain aiotaan jossakin vaiheessa tehdä. Ihannetapauksessa suunnitel-
luista kaavatöistä voisi ilmoittaa edelleen kaavoituskatsauksessa, mutta varsinainen 
vireilletulokuulutus julkaistaisiin vasta kun kaavan valmistelu oikeasti aloitetaan. 
Tällainen menettely toisi kuitenkin lisää kustannuksia ilmoituskuluina, ja voidaan 
miettiä olisiko saavutettu hyöty hintansa väärtti.  
 
Kohdassa 4.2 käsiteltiin keinoja asemakaavaprosessin nopeuttamiseksi yleisellä ta-
solla. Esitetyistä keinoista MRL 52 § sekä kuntalain 14 § mahdollistama valtuuston 
päätösvallan delegointi lautakunnalle muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien kaa-
vojen osalta on jo tehty. Myös muista kerrotuista toimenpiteistä olisi varmasti hyötyä 
Naantalin tilanteessa. Keskeisimpänä niistä nostaisin vielä esille oikeusvaikutteisen 
yleiskaavan tärkeyden. Strategioille tai rakennemalleille on oma tarpeensa, mutta 
niillä ei voi korvata oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Niiden laatimiseksi tehtyjä selvi-
tyksiä voisi kuitenkin hyödyntää yleiskaavan laatimisessa, ja siksi yleiskaavan val-
mistelu olisi järkevää aloittaa ennen kuin selvitykset vanhenevat.   
 
Kaavoitusprosessin tehostamiskohteita löytyy myös maapolitiikan osa-alueelta. Ku-
ten aiemmin mainittiin sopimusneuvottelujen varhaiseen aloittamiseen, sekä enna-
koivaan maapolitiikkaan eli aktiiviseen maanhankintaan ja oman maan kaavoituk-
seen kannattaa kiinnittää huomiota. Vastikään laadittu maankäyttöstrategia näyttää 
tulevaisuuden painopisteet, joten sen ohjaavaa vaikutusta tulisi hyödyntää maanhan-
kinnassa.  Kaupungin omalle maalle kaavoittaminen vähentää tarvetta maankäyttö-
sopimuksiin, alttius kaavavalituksiin vähenee, alueiden toteuttamisen aikataulutus 
pysytään paremmin sovittamaan kunnan omiin resursseihin ja asemakaavoituksen 
myötä tapahtuva kiinteistöjen arvon nousu jää kaupungin eduksi.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
 
Ajatus tämän tutkimuksen tekemiseen sai alkunsa tarkastuslautakunnan esittämästä 
toteamuksesta, että kaavoituksen tehostamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Kun tutkimus aloitettiin, tavoitteena oli selvittää kauanko asemakaavoitus Naantalis-
sa kestää, missä vaiheessa viivästymistä tapahtuu ja mikä sitä viivyttää. Lisäksi tar-
koituksena oli kartoittaa keinoja prosessin nopeuttamiseksi. Kaikkiin esitettyihin ky-
symyksiin saatiin vastaus. Tehostamistarpeesta tarkastuslautakunta oli aivan oikeas-
sa: Naantalissa asemakaavaprosessit kestävät keskivertoa pitempään. Naantalin pai-
kallisten olosuhteiden asettamat haasteet selittävät osan prosessin kestosta, mutta 
suurimmat viiveet syntyvät asemakaavan vireilletulon määrittelystä, ohjaavien suun-
nitelmien eli oikeusvaikutteisen yleiskaavan puuttumisesta kaupungin mannerpuolel-
ta, sekä maanomistuksiin ja maankäyttösopimuksiin liittyvistä kysymyksistä. Näihin 
asioihin panostamalla asemakaavaprosessia voidaan tehostaa.  
 
Tutkimuksen rajaaminen aikavälille 2005 - 2012 jätti luonnollisesti monta asema-
kaavaa tarkastelun ulkopuolelle, esimerkiksi kolme niin kutsuttua valituskaavaa, jot-
ka ovat tulleet hyväksytyksi tarkasteluvälillä, mutta eivät silti ole mukana tarkaste-
lussa: yksi kaavoista sai vuoden 2012 lopulla päätöksen HO:lta, mutta odottaa tou-
kokuussa edelleen tietoa siitä, myöntääkö KHO luvan jatkovalitukselle. Toinen ase-
makaava kävi läpi molemmat oikeusasteet, ja sai lainvoiman vuoden 2013 puolella, 
kolmannen asemakaavan laatimista pyytänyt taho vetäytyi kaavahankkeesta HO:n 
antaman päätöksen jälkeen. Olisi ollut mielenkiintoista sisällyttää myös nämä ase-
makaavat tutkimukseen, jolloin kaavavalitusten vaikutus kaavoituksen kestoon olisi 
saatu paremmin esille.  
 
Asemakaavan laatimiseen kuluvaa aikaa pidetään asemakaavoituksen tehokkuuden 
mittarina. Saattaisi olla kiinnostavaa selvittää mitä todellisia vaikutuksia prosessin 
pitkittymisellä on. Maankäytön suunnittelussa käsitellään niin pitkälle tulevaisuuteen 
vaikuttavia asioita, että tehokkuus ei voi, eikä saa olla mittareissa etusijalla. Asema-
kaavoituksella pitäisi olla sama tavoite kuin maankäyttö- ja rakennuslailla: ”järjestää 
alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinym-
36 
 
päristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
kestävää kehitystä.” 
8 LOPPUTULOKSEN ARVIOINTI 
 
Kuten johdannossa todettiin, tämä opinnäytetyö tehtiin puhtaasti kirjoittajan omasta 
mielenkiinnosta asiaa kohtaan. Alun perin tarkastuslautakunnan arviointikertomuk-
seen tutustuttuani olin vakuuttunut, että lautakunta on tulkinnut asioita väärin: sillä 
tarmolla jolla asemakaavoituksen parissa töitä tehdään, kyse ei voi olla tehottomuu-
desta. Niinpä otin tavoitteekseni selvittää pitääkö väite tehottomuudesta paikkaansa. 
Tavoite tutkimuksen suhteen täyttyi, mutta tulos ei välttämättä ollut sitä mitä odotin. 
Kehittämiskohteet on nyt kartoitettu. Naantalin kaupungille tästä tutkimuksesta voi 
olla hyötyä, mikäli kaavoitusprosesseja on jossain vaiheessa aikomus tehostaa.  
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Vapaan sivistystyön yksiköt Naantalin musiikkiopisto ja Naantalin opisto ovat saavut-
taneet sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteensa. Tarkastuslautakunnan tie-
toon on tullut, että Naantalin opiston maksujen perinnässä on ollut epätäsmällisyyt-
tä. Suorittamatta jääneitä maksuja ei ole peritty tehokkaasti eikä erehdyksessä liikaa 
maksettuja maksuja ole täsmällisesti palautettu. Taloudellisesti epätäsmällisyyksillä 
on vähäinen merkitys, mutta täsmällinen maksujen hoitaminen on periaatteellisesti 
tärkeätä. 
 
2.4.4. Kulttuurilautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan tehtäväalueet 
 
Kulttuuripalveluissa valtuuston talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelli-
set tavoitteet ovat toteutuneet. Naantalin kirjastojen kirjakokoelman kappalemäärä 
asukasta kohti on ollut olennaisesti suurempi kuin vertailukunnissa ja koko maassa 
keskimäärin. Naantalin kirjastoissa on ollut paljon aineistoa, jota on lainattu vähän tai 
ei ollenkaan. Tilanteen korjaamiseksi on tehty kirjastoaineiston poistosuunnitelma, 
jota on ryhdytty johdonmukaisesti toteuttamaan. Kirjastotoimen tehokkuutta edistä-
vät toimivat aineistokuljetukset niin Naantalin sisällä kuin Vaski-kirjastojen kesken. 
Lähivuosina jouduttaneen tekemään kanta-Naantalin kirjastojen tilatarpeiden koko-
naisarvio.  
Vapaa-aikapalveluiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden voidaan katsoa 
toteutuneen hyvin. Korkeatasoiset liikuntapalvelut on tuotettu kustannustehokkaas-
ti.  
 
2.4.5. Rakennuslautakunnan sekä kaavoitus- ja ympäristölautakunnan tehtävä-
alueet 
 
Rakennuslautakunta on hoitanut moitteitta sille lain mukaan kuuluvat tehtävät. Ra-
kennuslautakunnan suoritteita koskevat tilastot vahvistavat sen arviointikertomuk-
sessa monessa yhteydessä todetun, että hallitun väestönkasvun edellyttämät uudis-
rakentamisen tavoitteet eivät ole täyttyneet. Liitoskunnat mukaan lukien vuonna 
2000 valmistuneiden asuntojen yhteenlaskettu kerrosala oli 20 861 m2. Valmistunei-
den asuntojen kerrosalat vuonna 2009 olivat 11 768 m2, vuonna 2010  16 531 m2 ja 
vuonna 2011  16 602 m2. Myönnettyjen rakennuslupien valossa tilanne on vielä huo-
lestuttavampi. Myönnettyjen rakennuslupien kerrosalat olivat samoina vuosina seu-
raavat: vuonna 2000  45 246 m2, vuonna 2009  33 734 m2, vuonna 2010  35 737 m2 ja 
vuonna 2011  28 569 m2. 
Tärkeimpiä asioita kaupungin kehityksen kannalta ovat sellaiset lainvoimaiset asema-
kaavat, jotka mahdollistavat asuinkerrostalojen rakentamisen keskusta-alueelle. Tällä 
kaavoitus- ja ympäristölautakunnan tehtäväalueella tavoitteet eivät ole toteutuneet. 
12 
 
Humaliston kaavassa ei vuonna 2011 edistytty, etenemistä on tapahtunut vasta vuo-
den 2012 puolella. Pitkään ja huolellisesti suunniteltu, hyväksymispäätöstä vailla ollut 
keskustan rakennemalli palautui alkuasetelmiin, kun päätettiin järjestää aluetta kos-
keva arkkitehtikilpailu. Lyhyen aikavälin tarkastelulla tällä päätöksellä menetettiin ai-
kaa ja rahaa. Toivottavasti myöhemmin voidaan todeta, että tämän tärkeän alueen 
suunnittelun jatkaminen oli viisas ratkaisu. Unikeon korttelin asemakaavamuutos ei 
saanut lainvoimaa. Lähes kymmenen vuotta vireillä ollut Karjaluodon-Pirttiluodon 
asemakaavoitus nytkähti eteenpäin todennäköisesti vasta tarkastuslautakunnan sel-
vityspyynnön johdosta. Tarkastuslautakunta katsoo, että kaavoitustoiminnan tehos-
tamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Mikäli suunnitelma Isosuon kaatopaikan käytön kasvattamisesta toteutuu, se rajoit-
taa Naantalin asutuksen leviämistä pohjoiseen Löytäne-Ladvon suuntaan. 
Saariston, etenkin Rymättylän Heinäisten alueen omakotitonttien markkinointi on ol-
lut vaisua. Kunnallistekniikan osalta vuosikausia valmiin Heinäisten alueen rakenta-
minen pääsi alkamaan vasta rakennusalan yrittäjien aktiivisuuden ansiosta. 
 
2.4.6. Teknisen lautakunnan tehtäväalueet 
 
Teknisen lautakunnan tehtäväalueilla toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on lä-
hes poikkeuksetta saavutettu. 
Vesihuoltolaitoksen toimintakate 0,92 milj. euroa parani vuodesta 2010 noin 70 000 
eurolla ja alijäämä, noin 50 000 euroa, lähes puolittui. Menojen ylitys johtuu pääosin 
Turun seudun puhdistamo Oy:n laskutuksesta. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolai-
toksen kustannuksia ei saa kattaa verovaroin. Vesihuoltolaitoksen ponnistelut tämän 
lain edellyttämän tavoitteen saavuttamiseksi ovat vuositasolla onnistumaisillaan.  
Naantalin vesihuoltolaitoksen liittymismaksut ja taksat, joita viimeksi mainittuja on 
korotettu vuoden 2011 alusta lukien, ovat maan keskiarvoa korkeampia. Seudullisten 
hankkeiden kustannusten kattamisen takia niissä on edelleen korotuspaineita. Toi-
saalta laitoksen toimintavarmuus on maan keskiarvoa parempi.  
Toinen esimerkki, jossa parhaat käytännöt eivät ole siirtyneet liitoskunnista uuteen 
saaristo-Naantaliin, on ns. monitoimimiehistä luopuminen. Ennen kuntaliitosta Ry-
mättylässä, Merimaskussa ja Velkualla oli monitoimimiehiä, jotka vastasivat monista 
tilapalvelun, liikenneväylien, venesatamien, viheryksikön, liikuntapaikkojen ja vesi-
huoltolaitoksen ylläpitoon ja pieniin korjauksiin kuuluvista tehtävistä. Monitoimimie-
het tunsivat paikkakunnan laitokset ja laitteet ja muut erityisolosuhteet. Lähellä ole-
vina heidän hälytysaikansa poikkeustilanteissa oli lyhyt. Tarkastuslautakunnan käsi-
tyksen mukaan tästä tehokkaasta käytännöstä on luovuttu ilman pitäviä perusteita. 
